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Untitled Gantt Project 28 janv. 2025

http://

Chef de projet Chef de projet
Dates du projet 20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée 0%
Tâches 24
Ressources 3



Nom Date de début Date de fin
Définition des objectifs 20/01/2025 20/01/2025
Identification public cible 20/01/2025 20/01/2025
Cahier des charges 20/01/2025 21/01/2025
Deadlines, GANTT 22/01/2025 22/01/2025
Arboresence du site 23/01/2025 23/01/2025
Wireframes 23/01/2025 23/01/2025
Maquettes 23/01/2025 23/01/2025
Dev page d'accueil 24/01/2025 25/01/2025
Dev page données 26/01/2025 27/01/2025
Datatable, Json 26/01/2025 27/01/2025
Dev page contact 28/01/2025 29/01/2025
Formulaire, Script envoi de mails 28/01/2025 29/01/2025
Dev page galerie 30/01/2025 31/01/2025
Dev page partenaires 01/02/2025 01/02/2025
Dev page crédits 02/02/2025 02/02/2025
Systèmes de sécurité 02/02/2025 02/02/2025
Validator W3C 02/02/2025 02/02/2025
tests fonctionnalités 03/02/2025 03/02/2025
tests performances 03/02/2025 03/02/2025
tests compatibilité navigateurs 03/02/2025 03/02/2025
Configuration serveur d'hébergement 03/02/2025 03/02/2025
Corrections des bugs 04/02/2025 04/02/2025
Achat nom de domaine 23/01/2025 23/01/2025
mise en ligne 04/02/2025 04/02/2025
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Tâches 2



Nom Rôle par défaut
Chef de projet Chef de projet
Graphiste Graphiste
Développeur Développeur
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Ressources 3
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Diagramme de Gantt 4

Nom Date d... Date de fin

Définition des objectifs 20/01/2025 20/01/2025

Identification public cible 20/01/2025 20/01/2025

Cahier des charges 20/01/2025 21/01/2025

Deadlines, GANTT 22/01/2025 22/01/2025

Arboresence du site 23/01/2025 23/01/2025

Wireframes 23/01/2025 23/01/2025

Maquettes 23/01/2025 23/01/2025

Dev page d'accueil 24/01/2025 25/01/2025

Dev page données 26/01/2025 27/01/2025

Datatable, Json 26/01/2025 27/01/2025

Dev page contact 28/01/2025 29/01/2025

Formulaire, Scrip... 28/01/2025 29/01/2025

Dev page galerie 30/01/2025 31/01/2025

Dev page partenaires 01/02/2025 01/02/2025

Dev page crédits 02/02/2025 02/02/2025

Systèmes de sécurité 02/02/2025 02/02/2025

Validator W3C 02/02/2025 02/02/2025

tests fonctionnalités 03/02/2025 03/02/2025

tests performances 03/02/2025 03/02/2025

tests compatibilité navigateurs03/02/2025 03/02/2025

Configuration ser... 03/02/2025 03/02/2025

Corrections des bugs 04/02/2025 04/02/2025

Achat nom de domaine 23/01/2025 23/01/2025

mise en ligne 04/02/2025 04/02/2025

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Définition des objectifs 

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Identification public cible 

 [ 2 Jour(s) ] 

 Cahier des charges 

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Deadlines, GANTT 

{Graphiste}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Arboresence du site 

{Graphiste}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Wireframes 

{Graphiste}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Maquettes 

 [ 2 Jour(s) ] 

 Dev page d'accueil 

{Développeur}
 [ 2 Jour(s) ] 

 Dev page données 

{Développeur}
 [ 2 Jour(s) ] 

 Datatable, Json 

{Développeur}
 [ 2 Jour(s) ] 

 Dev page contact 

{Développeur}
 [ 2 Jour(s) ] 

 Formulaire, Script envoi de mails 

{Développeur}
 [ 2 Jour(s) ] 

 Dev page galerie 

{Développeur}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dev page partenaires 

{Développeur}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dev page crédits 

{Développeur}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Systèmes de sécurité 

{Développeur}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Validator W3C 

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 tests fonctionnalités 

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 tests performances 

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 tests compatibilité navigateurs 

{Développeur}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Configuration serveur d'hébergement 

{Développeur}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Corrections des bugs 

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 Achat nom de domaine 

{Chef de projet}
 [ 1 Jour(s) ] 

 mise en ligne 

Semaine 4 Semaine 5Semaine 3 Semaine 6

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
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Diagramme des Ressources 5

Nom Rôle par défaut

Chef de projet Chef de projet

Définition des objectifs

Identification public cible

Deadlines, GANTT

tests fonctionnalités

tests performances

tests compatibilité navi...

Achat nom de domaine

mise en ligne

Graphiste Graphiste

Arboresence du site

Wireframes

Maquettes

Développeur Développeur

Dev page données

Datatable, Json

Dev page contact

Formulaire, Script envoi...

Dev page galerie

Dev page partenaires

200% 300%

300%

200% 200% 300%

Semaine 4 Semaine 5Semaine 3 Semaine 6

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7


